Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.30.2024 z dnia 12.03.2024 r. - harmonogram realizacji projektu

Lp.	Zadanie	Jednostki miary	Ilość, liczba	2021	2022												2023												2024			
				grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień
	Działania inwestycyjne - Promotor Projektu																															
	POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WYBÓR WYKONAWCY																															
1	Zagospodarowanie terenu Górki Miłości	ha	5,00																													
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Opolanka"	ha	0,50																													
3	Zagospodarowanie Eko zakątka																															
3.1	Eko zakątek - miejsce spotkań i edukacji ekologicznej	ha	2,00																													
3.2	Wykonanie napisu przestrzennego GRYFINO i kurtyny wodnej	szt.	2,00																													
4	Zagospodarowanie zielonego skweru - miejsca pamięci	ha	0,42																													
5	Zagospodarowanie skweru przy hali widowiskowo-sportowej	ha	0,14																													
6	Zagospodarowanie nabrzeża w Gryfinie	ha	0,12																													
7	Utworzenie łąki kwietnej na terenie na obrzeżach Gryfina	ha	0,50																													
8	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Kochanowskiego	ha	0,09																													
9	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fredry (ogród pszczeli z hotelem dla pszczół)	ha	0,05																													
10	Zagospodarowanie terenu przy ulicach Mazowieckiej i Mazurskiej	ha	0,84																													
11	Dostawa i montaż 4 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową na terenie Żłobka Miejskiego przy ul. Łokietka	szt.	4,00																													
12	Utworzenie kącików edukacyjnych na terenie Aquaparku Laguna	szt.	2,00																													
	Działania nieinwestycyjne - Promotor Projektu																															
	POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO / WYBÓR WYKONAWCY																															
13	Pikniki rowerowe	szt.	1,00																													
13.1	Zakup pakietów startowych	szt.	200,00																													
13.2	Catering (poczęstunek) dla uczestników pikniku rowerowego	szt.	200,00																													
13.3	Opracowanie graficzne i druk broszur edukacyjno-infromacyjnych związanych z organizacją pikniku rowerowego	szt.	300,00																													
13.4	Wynagrodzenie animatorów zabaw wraz z wypożyczeniem akcesoriów do strefy familijnej	szt.	1,00																													
14	Zielone forum publiczne	szt.	2,00																													
14.1	Zakup sadzonek roślin	szt.	2 000,00																													
14.2	Zakup sadzonek krzewów jako nagrody w konkursach	szt.	600,00																													
14.3	Catering: napoje i przekąski dla uczestników imprezy	szt.	300,00																													
14.4	Opracowanie graficzne i druk broszur edukacyjno-informacyjnych związanych z Zielonym Forum Publicznym	szt.	800,00																													
14.5	Animacje dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne i spacer dendrologiczny dla uczestników forum	szt.	2,00																													
14.6	Muzyka na żywo	szt.	1,00																													
15	Ogródki edukacyjne	szt.	3,00																													
15.1	Zakup narzędzi ogrodniczych oraz narzędzi i sprzętu do nawadniania roślin	kpl.	3,00																													
15.2	Zakup 160 sztuk tabletów dla dzieci zaangażowanych w opiekę nad ogródkami edukacyjnymi	szt.	160,00																													
15.3	Skład i wydruk broszur edukacyjnych dla młodzieży szkolnej	szt.	1 000,00																													
15.4	Utworzenie stałych ogródków edukacyjnych dla 3 szkół z terenu miasta Gryfino	szt.	3																													
16	Adopcja drzew																															
16.1	Dostawa i montaż tabliczek do opisu nasadzeń wraz ze słupkami do montażu	szt.	100,00																													
17	Szkolenia z zakładania ogrodów deszczowych wraz z zakupem materiałów szkoleniowych	szt.	10,00																													
18	Szkolenia - Budowa domków dla owadów wraz z zakupem materiałów szkoleniowych	szt.	16,00																													
19	Szkolenia dla ekspertów organizowane przez Partnera i Konferencja podsumowująca																															
19.1	Pierwsze warsztaty - w Gryfinie (luty/marzec 2021)	szt.	1,00																													
19.2	Drugie warsztaty - w Rejkjawiku (czerwiec/lipiec 2022)	szt.	1,00																													
19.3	Trzecie warsztaty - w Rejkjawiku (2022/2023)	szt.	1,00																													
19.4	Czwarte warsztaty - w Gryfinie (maj/czerwiec 2023)	szt.	1,00																													
19.5	Piąte warsztaty w Gryfinie oraz polsko-islandzka konferencja	szt.	1,00																													
19.6	Organizacja dodatkowych warsztatów dla ekspertów z zakresu zmian klimatu	szt.	1,00																													
20	Zarządzanie projektem oraz udział pracowników Wnioskodawcy i partnera w działaniach merytorycznych		0,00																													
20.1-20.6	Zespół ds. koordynacji projektu ze strony Beneficjenta (umowa o pracę - dodatek specjalny - 25 miesięcy)	miesiąc	29,00																													
20.7	Wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w działania edukacyjne skierowane do dzieci szkolnych	osobomiesiąc	104,00																													
	Zarządzanie projektem - PARTNER																															
20.8	Koordynator projektu ze strony partnera	godziny	165,00																													
20.9	Wynagrodzenie eksperta ds. zielonej infrastruktury ze strony partnera za doradztwo w zakresie działań inwestycyjnych i edukacyjnych	godziny	266,75																													
20.10	Wynagrodzenie eksperta ds. niebieskiej infrastruktury za doradztwo w zakresie działań inwestycyjnych i edukacyjnych	godziny	63,00																													
20.11	Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego	szt.	1,00																													
20.12	Wynagrodzenie pracowników Partnera Projektu (koordynator projektu, ekspert ds. zielonej infrastruktury i ekspert ds. niebieskiej infrastruktury)	godziny	794,00																													
21	Promocja projektu		0,00																													
21.1	Opracowanie strony internetowej projektu	szt.	1,00																													
21.2	Produkcja filmu promocyjnego	szt.	6,00																													
21.3	Tablice/plakaty informacyjne oraz tablice pamiątkowe na terenach objętych działaniami inwestycyjnymi	szt.	12,00																													
21.4	48 ogłoszeń w prasie lokalnej	szt.	48,00																													
21.5	Roll - up	szt.	3,00																													
21.6	Windery	szt.	6,00																													
21.7	Dodruk materiałów informacyjnch	szt.	1100																													
21.8	Baner/bilbord	szt.	3																													
21.9	Namiot na potrzeby szkoleń i wydarzeń projektowych	szt.	1																													
21.10	Tłumaczenie folderów informacyjno-edukacyjnych na język angielski i niemiecki wraz z wydrukiem	szt.	5000																													
21.11	Wydruk materiałów infromacyjno-edukacyjnych na nośnik reklamowy "barceloński"	szt.	4																													
22	Zakup i montaż oświetlenia zasilanego mocą słońca i wiatru	szt.	12																													
23	Utworzenie przykładowego ogródka deszczowego	szt.	1																													
24	Miejski ogródek kieszonkowy	szt.	1																													

Oznaczenia:

- zadania główne
- zadania szczegółowe
- zadania wieloletnie
- zadania cykliczne