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INFORMACJA O STANIE REALIZACJI UCHWAŁY
NR XXVIII/396/04 W GRYFINIE Z DNIA 25.11.2004 i Uchwały Nr XL/499/05 z dnia 25 .08.2005 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE W SPRAWIE AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2005-2009
                                                                           WRZESIEŃ 2005
Gryfino, dnia 15.09.2005r.
	L.p.
	symbol programu
	nazwa programu
	Opis stanu realizacji

	inwestycje drogowe

	1
	D I
	budowa ulic i oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gryfino
	Zakończono budowę ul. Artyleryjskiej, Słowackiego, Orzeszkowej, Lechickiej, Kwiatowej, Ogrodowej; ul.Letniej,
ul. Wł. Andersa,
  przy  współpracy z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Koszalinie przebudowano chodnik przy ul. Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej ,
przebudowa chodników  przy ul.A.Rapackiego,Kościelnej ,Sportowej –zadanie wspólne  Starostwa Powiatowego –Gminy Gryfino , realizowane i współfinansowane przez Gmine na podstawie porozumienia o zasadach  realizacji i współ finansowania, opracowywany jest projekt ul. Mieszka I, Łokietka, Wierzbowej –zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym –zasady realizacji i współfinansowania określone w porozumieniu, opracowywanie projektu budowy dróg :ul.  Jana Pawła II - ul. Reymonta, II i III etapu os. Północ; ul.Sportowej wraz z odwodnieniem i łącznika  przy ul.J.Popiełuszki,opracowano projekt modernizacji ul.Przemysłowej, rozpoczęto przebudowę nawierzchni drogi do NETTO

	2
	D II
	budowa dróg na północy gminy
	Opracowywany jest projekt budowy dróg bocznych w m. Czepino

	3
	D III
	budowa dróg na wschodzie gminy
	W ramach zawartego porozumienia o wspolnej realizacji zadań drogowych z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Koszalinie wybudowano  chodnik w m. Chlebowo przy drodze Nr 119-I etap, w trakcie przygotowania porozumienie z Województwem  Zachodniopomorskim w sprawie wspólnej realizacji II etapu budowy chodnika w m. Chlebowo wzdłuż dr. Nr 119 przy udziale dotacji Gminy Gryfino

	4
	D IV
	budowa dróg na południu gminy
	Zgodnie z WPI rozpoczęcie programu przewidziano na 2006 r.

	5
	D V
	budowa dróg na południowym-wschodzie gminy
	Zgodnie z WPI rozpoczęcie programu przewidziano na 2008 r.

	inwestycje kanalizacyjne

	6
	K I
	rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej Północ Gminy
	Zakończono realizację zadania współfinansowanego ze środków Phare i ze środków Duńskiej Agencji Środowiska, trwa okres gwarancji, końcowy odbiór pogwarancyjny i rozliczenie zadania w I kw. 2006 roku.

	7
	K II
	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń, Gardno, Wysoka Gryfińska
	Opracowywany jest projekt budowy rurociągu tłocznego i kanalizacji w m. Wełtyń ,opracowano projekt  kanalizacji  Drzenin-Gardno –rozpoczęcie realizacji robot –wrzesień 2005, opracowano projekt kolektora Stare Brynki - Gryfino

	8
	K III
	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Żórawie, Żórawki
	Opracowano  projekt budowy kanalizacji m. Żórawki i Pniewo i trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Norweskiego.; systemy kanalizacyjne w pozostałych m. zostały zgłoszone do oceny zasadności realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych 

	9
	K IV
	budowa i modernizacja kanalizacji na terenie miasta Gryfino
	Opracowano koncepcję podziału kanalizacji sanitarnych i deszczowych (właściciele dróg nie są obecnie zainteresowani współpracą w tym temacie),opracowano projekty: modernizacji przepompowni P6 przy ul.Łużyckiej i budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul.Czechosłowackiej i cz. ulicy Łużyckiej – trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.W trakcie opracowania projekt budowy kanalizacji ul.Jana Pawła II- Reymonta, os.Północ II i III etap

	10
	K V
	modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych na terenie gminy
	Opracowano koncepcję gospodarki ściekowej dla m. Borzym, Chwarstnica, Sobieradz, Mielenko, Żórawie;
wybudowano  odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Dołgie

	inwestycje wodociągowe

	11
	W I
	modernizacja i rozbudowa ujęć wody na terenie miasta i gminy
	 Trwają prace przygotowawcze 

	12
	W II
	wymiana sieci azbestowych na terenie miasta i gminy
	Trwają prace przygotowawcze

	13
	W III
	budowa i modernizacje sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy 
	Wykonano wodociąg do dz. gminnych w m. Żórawie; opracowywany jest projekt os. Północ (II i III etap), os. przy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II

	pozostałe inwestycje sieciowe

	14
	OU
	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
	zakończone zostało uzupełnianie brakującego oświetlenia na terenie Gminy z podłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej , trwa realizacja – projektowanie rozbudowy oświetlenia  i budowy sieci oświetleniowej wymagająca procedur związanych z Prawem Budowlanym –pozwolenia na budowę

	15
	SG
	gazyfikacja na terenie miasta i gminy
	Opracowano   projekt w m. Pniewo i Żórawki – zadanie realizowane przez ZG Szczecin, planowane rozpoczęcie –rok 2006,w trakcie opracowania  os. Północ (II i III etap), os. przy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II-planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę I kw.2006- zadanie do realizacji przez ZG Szczecin

	16
	SE
	budowa sieci elektroenergetycznych na terenie miasta i gminy
	Opracowywany jest projekt na os. Północ (II i III etap), os. przy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II planowany termin uzyskania decyzji pozwolenia na budowę I kw.2006

	inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne

	17
	SW
	budowa świetlic wiejskich
	Wybudowano świetlicę w m. Stare Brynki,zlecono opracowanie projektów budowy świetlic w m.Dołgie i Chlebowo

	18
	MCT
	budowa międzynarodowego centrum spotkań młodzieży, kultury, sportu, turystyki  oraz rekreacji
	Realizowany będzie sezonowy punkt informacji turystycznej w MDK ze środków unii europejskiej; opracowano koncepcję programowo-przestrzenną turystycznego zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku m. Gryfino; podpisano list intencyjny na budowę ośrodka bazy noclegowej przy Lagunie;

	19
	OS
	budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
	Wykonano sztuczną nawierzchnię na boisku przy SP2; rozpoczęto realizacje modernizacji boiska  przy gimnazjum (uzyskano dofinansowanie z MENiS – 500 000 ; 

	20
	RZ
	renowacje zabytków na terenie miasta i gminy
	Wykonano iluminację świetlną kościoła na Starym Miescie, Bramy Bańskiej , odrestaurowano ambonę oraz ołtarz w kościele na Starym Mieście  a także w kościele w Weltyniu.

	21
	OO
	budowa i modernizacje obiektów oświatowych ,sportowych i kulturalnych na terenie miasta i gminy
	Wykonano remont Gimnazjum,  wykonano modernizację Sali gimnastycznej w Gimnazjum, zakończono wymianę okien w szkołach; wykonano docieplenie i remont elewacji w SP Radziszewo i Gardno; wykonano wymianę systemów grzewczych na ekologiczne w SP Radziszewo (gazowe) oraz Gardno (olejowe) , wykonano modernizacje instalacji elektrycznych w SP Gardno ,SP Radziszewo,SPNr1, remont klatki schodowej w SP 2,wykonano wymianę oświetlenia w przedszkolach i remont kuchni w Przedszkolu Nr 1,remonty przedszkoli Nr1,2,3,4,-malowanie ,wymiana posadzek

opracowano projekty budowy boisk przy SP w Chwarstnicy i Radziszewie-złożono wnioski o dofinansowanie zadań z funduszy unijnych, w trakcie rozstrzygania procedura związana z wyborem wykonawcy projektu adaptacji budynku WKU na cele dydaktyczne SP2 w Gryfinie.

	22
	BK
	modernizacje i renowacje budynków komunalnych
	Trwa program wymiany okien; realizowane jest docieplanie budynków, remonty dachów oraz modernizacje systemów grzewczych,wew.instalacji wodociągowych  i remonty instalacji co i modernizacji wlz, wykonano remont elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy i utworzono BOI ,wykonano remont dachów garaży UMiG, wykonano remont pomieszczeń przy ul. Sprzymierzonych z przeznaczeniem na klub AA, wykonano remont OPS, zlecono opracowanie projektu rozbudowy OPS, 

	23
	OK
	budowa i modernizacja innych obiektów
	Zakończono budowę remizy strażackiej w m.Sobieradz, trwa budowa remizy strażackiej w m. Radziszewo. 

Wybrano wykonawcę projektu  inwentaryzacji  i rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie.   

	24
	SR
	budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Gryfino
	Uczestnictwo gminy Gryfino w programie „zielony szlak”; wykonano oznakowanie ul. Łużyckiej,

	25
	MS
	budowa mieszkań socjalnych
	Trawa przejmowanie terenów od ANR pod lokalizację budynków socjalnych w Gardnie,   Zlecono koncepcje zagospodarowania terenów w Nowym Czarnowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

	26
	TBS
	budowa mieszkań TBS
	Zakończono  realizację budynku TBS przy ul. W. Łokietka – 40 mieszkań, ul. Księdza  J.Popiełuszki – 60 mieszkań, rozpoczęto realizacje drugiego budynku przy ul. Księdza J. Popiełuszki 36 mieszkań. Przygotowywany jest teren pod lokalizację budynku przy ul. Flisaczej

	27
	ZN
	Zagospodarowanie  Nabrzeża
	Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną turystycznego zagospodarowania nabrzeża rzeki Odry na odcinku m. Gryfino;
W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa w celu ogłoszenia przetargu

na wybór wykonawcy projektu modernizacji i uzbrojenia terenu nabrzeża zgodnie z obowiązującym planem i z możliwością ubiegania się ośrodki z funduszy unijnych. 

	28
	GO
	gospodarka odpadami
	ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowy kwatery Nr 2 i rekultywacji kwatery Nr 1 wysypiska odpadów komunalnych  w Gryfinie –wybrano wykonawcę projektu.


Sporządziła:
Ewa Kubiak



